

综合素质档案 · 成果与开发过程

5 GUYS 1 DIRECTION

成果与开发过程介绍

从 0 到 1 独立完成的「内容 + 技术」双线工程：8 天密集开发上线，40 余条结构化开发日志见证全过程，全站以「零断链」标准交付并持续迭代。

8

天密集开发

40+

开发日志

0

全站断链

1D FANSITE · ACHIEVEMENTS & PROCESS

2026.08

CONTENTS

目录

01 核心成果	内容 · 技术 · 工程三维成果	3
02 开发过程	时间线与阶段详解	4
03 工程实践	验证体系 · 文档体系 · 部署流水线	5
04 个人职责与能力	独立承担与能力体现	6
05 总结	项目意义与收获	7

— 成果速览

全站页面

220 +

覆盖音乐 / 巡演 / 图集 / 博客等全部板块

原创内容

4 篇

原创专栏 + 37 张策展图 + 7 平台社群目录

双语覆盖

100 %

全站文案与 65 首歌词双语对照

质量审计

0 断链

全站图片断链清零并持续保持

PART 01 · RESULTS

核心成果

项目成果可以从内容、技术、工程三个维度概括：内容上形成了原创与档案并重的内容矩阵，技术上实现了零依赖的原生开发与工具链自动化，工程上沉淀了一套可复用的开发规范与质量保障体系。

1.1 内容成果

成果	说明	量化
原创专栏	建站初衷、周年纪念、乐迷心声、音乐赏析四篇原创文章，自建写作与发布工作流	4 篇
图集策展	按乐队时期策划的照片档案，全部高清图原图级（1500×1000）	5 类 / 13 图集 / 37 张
粉丝社群目录	中国大陆粉丝社交账号自愿收录，帮助同好重新找到彼此	7 个平台
音乐档案	专辑、单曲、歌词与宣传照全量收录，歌词中英双语对照	5 专辑 / 65 曲
历史数据归档	巡演全量日期数据与历史新闻归档，结构化整理入库	433 场 / 20 篇

1.2 技术成果

成果	说明	量化
原生前端实现	纯 HTML / CSS / JavaScript，无框架、零运行时依赖，兼顾性能与可维护性	220+ 页面
自研工具链	博客构建、歌词翻译注入、全站图片审计、封面自动化抓取	4 组 Python 脚本
双语系统	自研前端翻译控制器，本地持久化 + 平滑过渡，歌词页双语对照模式	全站覆盖
自动化部署	Cloudflare Workers 静态托管，Git 推送即自动构建上线	独立域名
图片工程	高清图升级 + iTunes API 封面抓取 + 外链缩略图本地化	全站资源

1.3 工程成果

⚡ 关键数字 40+ 条结构化开发日志 · 36 条踩坑记录沉淀 · 全站图片审计 Broken: 0 · 每项改动均有验证命令与结果数字留档。

PART 02 · PROCESS

开发过程

项目在 2026 年 7 月 27 日启动，8 天内完成从骨架搭建、内容系统、双语工程到上线运营、打磨收尾的全部阶段。整个开发过程被结构化地记录在项目开发日志中（40+ 条），每一阶段都有明确的验证标准。

2.1 总体时间线



2.2 阶段详解

日期	阶段	关键工作	验证标准
07-27	项目启动	站点骨架搭建，核心页面结构与设计系统落地	本地预览通过
07-27~28	内容系统	Blog 上线：Markdown 写作工作流、4 篇原创文章、文章与列表模板、成员页面	构建脚本跑通
07-29	双语工程	全站双语翻译系统上线，全部歌词双语对照，翻译按钮重设计	双语切换可用
07-31	音乐区攻坚	专辑页修复，iTunes API 封面自动化抓取，单曲封面高清化	封面资源零 404
08-01	上线运营	Cloudflare 部署上线，全站断链清零，高清图升级，幻灯片交互修复	Broken: 0
08-02	翻译收尾	45 个脏文件修复，全站标题意译中文化，跨平台环境迁移修复	Git 同步正常
08-03	打磨收尾	Gallery 重构，13 个图集聚合入口页，全站样式统一	全站审计通过

2.3 过程特点

01 小步快跑

- 单日多轮迭代：如 08-01 单日完成 8 轮修复
- 每次改动限定范围，改完立即验证

02 验证驱动

- 每项改动都记录「验证命令 + 结果数字」
- 以数据说话：Broken: 0、构建通过、审计通过

PART 03 · ENGINEERING

工程实践

项目最值得说明的，不是某个炫技的页面，而是把「一个人做项目」也做出工程化的方法论：可验证、有记录、可回溯、能复用。

3.1 质量验证体系

实践	做法与作用
全站图片审计	自研审计脚本遍历全站图片引用并 HTTP 校验，上线前必跑，验收标准 Broken: 0
每改必验证	每次修改后用命令或脚本验证结果（构建通过 / 页面 200 / 断链数），不凭感觉交付
幂等批量脚本	批量修改一律写成可重复执行的幂等脚本，避免手工改动遗漏与重复出错
跨平台校验	开发环境从 Windows 迁移至 macOS 后，修复跨平台差异并验证一致性

3.2 文档与知识沉淀

01 四份工作手册

- 技术手册：全站结构、设计系统、组件目录
- 操作规范：开发 / 检测 / 部署全流程
- 踩坑记录：36 条实战经验（现象 / 根因 / 处理 / 预防）
- 命令速查：常用命令即查即用

02 结构化开发日志

- 每条日志含模型 / 目的 / 结果 / 验证 / 用时 / 经验
- 40+ 条日志完整覆盖开发周期，可回溯每一步
- 新坑写进踩坑记录，新规则写进操作规范

3.3 部署流水线

本地开发 → Git 提交推送 → Cloudflare Workers 云端自动构建 → 线上资源校验（首页与关键资源返回 200），全流程无需人工操作服务器。上线后仍持续迭代：新内容、新功能、高清资源持续合入，站点保持「可长期访问、持续更新」的运营状态。

⚡ **方法论沉淀** 这套「文档 + 日志 + 审计 + 自动部署」的工程实践，从该项目中总结出来，可以完整迁移到任何后续 Web 项目——这比项目本身更能体现工程素养。

PART 04 · ROLE

个人职责与能力体现

4.1 独立承担的完整职责

本项目由项目方独立完成，不存在分工协作，所有环节均为个人成果：

职责	具体内容
项目策划	项目定位、信息架构、内容规划与视觉方向
内容生产	4 篇原创文章写作、37 张图集策展、粉丝社群目录运营
前端开发	220+ 页面原生实现，交互、动效、响应式、双语系统全部自研
工具链建设	Python 构建 / 翻译 / 审计脚本设计与实现
测试验证	全站审计、断链清零、跨平台验证
部署运维	Cloudflare 部署配置、域名上线、持续迭代发布
文档沉淀	工作手册、开发日志、踩坑记录全量撰写维护

4.2 能力体现

01 独立全栈能力

- 从零搭建并上线一个完整 Web 项目
- 前端开发、脚本工具、部署运维全线打通

02 工程化思维

- 用脚本解决重复劳动，用审计保证质量
- 文档与代码同步演进，可维护、可交接

03 自学与信息整合

- 双语翻译、数据归档、API 接入均自主完成
- 独立解决跨平台、CDN、缓存等实际问题

04 持续迭代习惯

- 上线不是终点：高清升级、重构、双语收尾持续进行
- 40+ 条日志见证长期投入与复盘能力

PART 05 · SUMMARY

总结

✦ 做一个「真的会上线」的项目

这个项目最大的意义，是把一项兴趣变成了一件完整的作品：它真实存在、公开可访问、持续被维护。开发过程中收获的不只是技术栈的熟练——更重要的是建立了工程化的工作方式：先想清楚再动手，改完立刻验证，经验一定要记录。这些习惯比任何单个页面都更有长期价值，也将在后续的学习与项目中持续复用。

5.1 三点收获

作品观 兴趣可以做成真实上线、公开可访问的完整作品，而不只是练习

方法论 先想清楚再动手、改完立刻验证、经验必须记录，工程习惯可以跨项目复用

持续力 上线不是终点，高清升级、重构、双语收尾证明长期投入与复盘能力

附：项目信息

- 线上地址: <https://www.5guys1direction.asia/>（公开可访问）
- 代码仓库: <https://github.com/TaKroslin/1d-fansite>
- 开发周期: 2026-07-27 至 2026-08-03（上线）后持续迭代
- 署名: 韦景皓